

発注予定表

令和

7

年度

7月1日現在

番号	業種	入札及び契約の方法	工事件名等	履行期間	工事場所	発注等級	受付等級 (予定)	ビジネスチャンスナビ 公表予定時期
1	設備設計	入札	都立三田高等学校ほか2校(機構7)プールろ過設備その他改修工事 実施設計	契約確定の日の翌日から令和8年2月20日まで	①港区 ②杉並区 ③江戸川区	順位格付	順位格付	令和7年6月25日から 令和7年7月3日まで
2	運動器具設置	入札	都立東大和南高等学校(機構7)体育館バスケットゴール改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年1月16日まで	東大和市	順位格付	順位格付	令和7年6月25日から 令和7年7月3日まで
3	設備設計	入札	都立深沢高等学校ほか1校(機構7)プールろ過設備その他改修工事 実施設計	契約確定の日の翌日から令和8年2月20日まで	①世田谷区 ②府中市	順位格付	順位格付	令和7年7月9日から 令和7年7月17日まで
4	消火設備	入札	都立五日市高等学校(機構7)放送設備改修工事(その2)	契約確定の日の翌日から令和8年3月16日まで	あきる野市	順位格付	順位格付	令和7年7月9日から 令和7年7月17日まで
5	建築工事	入札	都立蒲田高等学校(機構7)屋上鋼製柵その他改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年3月13日まで	大田区	D	E以上	令和7年7月30日から 令和7年8月7日まで
6	建築工事	入札	都立駒場高等学校(機構7)第2アリーナ改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年1月16日まで	目黒区	D	E以上	令和7年7月30日から 令和7年8月7日まで
7	建築工事	入札	都立若葉総合高等学校(機構7)体育館防水その他改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年3月13日まで	稲城市	D	E以上	令和7年7月30日から 令和7年8月7日まで
8	運動場施設	入札	都立深沢高等学校(機構7)テニスコートその他改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年3月2日まで	世田谷区	順位格付	順位格付	令和7年7月30日から 令和7年8月7日まで
9	運動場施設	入札	都立田無高等学校(機構7)校庭及び防球網その他改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年3月16日まで	西東京市	順位格付	順位格付	令和7年7月30日から 令和7年8月7日まで